

IKC Leimuiden



Planning indicatief

< 2014 – 2015 >

< 2016 – 2017 >

> < 2018 – 2020 >



NU

1.

Initiatief

2.

Definitie

3.

Ontwerp

3.

Ontwerp



4.

Voorbereiding



5.

Uitvoering

- 2014
Verkenning Scholen, Kinderopvang, Peuterspeelzaal

- 2015
Krediet Raad onderzoek IKC Leimuiden

- K4 2015
Afbakening gebied
Start verkenning en onderzoek

- K4 2015
Visie onderwijs

- K1 2016
Stedenbouwkundige schetsen

- K1 2016
Info markt inwoners

- K2/3 2016
Opleveren onderzoek aan college
Variant Keuze

- K2 2017
Visie en PvE Afronding

- K3 2016
Architect en selectie

- K3/4 2017
Start ontwerpen IKC + Verkeersstudie

- K4 2017
Presentatie aan inwoners

- k1&2 2018
Uitwerking IKL & Infra, start onderzoeken

- K2 2018
Informatie inwinnen stakeholders

- k2 / 3 2018
Besluitvorming college infra en IKL

- k3/4 2018
VO infra verdieping

- K3 / 4 2018
vergunningen IKL bouw

K3/4 2018
- Aanbesteden IKL bouw

K4 2018
- Besluit gunning

- K1 / 2 2019
DO & Bestek infra

- K3 2019
Gunning infra

K4 2018
- Tijdelijke huisvesting Torenavalk & Schakel

K4 2018
- Sloop Kleine Wereld en Bouwrijp maken

K1 2019
- Bouw school

K2 2020
- Oplevering IKL en infra

Inhoud

Proces

Planning IKC Leimuiden